Total: 6

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Ejecutor	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Crédito Externo	Presupuesto	Modificado	Devengado (Acumulado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Devengado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
nwo-0141-2015-0675 conai. Ha habido Ha Obras Municipales ver. 0	2015-nwvm_17-nwvm-0141-0675	Nayarit	Yaqui	Yaqui	Urbana	Convenio	4117 Contingencias Económicas	Contingencias Económicas "a"	23-Provisiones Salariales y Económicas	GRAN PÉRDIDAS ECONÓMICAS	Urbanización	No Ejecutado		2015	$1,456,524	$1,456,524	$1,456,524	$1,453,242	$1,453,242	$1,453,242	$44,141.85	$44,141.85	45.47	50	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO. CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	Física: PROYECTO TERMINADO FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO NO REGISTRADO EN MIDAS. PROYECTO REGISTRADO POR EL 7.6% DEL 2.1 POR GRAVE DAÑO TERRENAL EN ESTADOS DE NAYARIT. PROYECTO DEL REFORESTAR NACIONAL. PROYECTO DEL REFORESTAR LABORAL. C-1000. DIRECTRICES DE CONTINGENCIAS Y ANALÍTICAS DEL ESTADO DE NAYARIT. ON FECHA 3 DE OCTUBRE DEL 2015. REFERIDO POR EL PRESIDENTE DEL CITADO TERRENAL.
nwo-0207-2016 conai. ne Albergue Cultural ver. 0	2016-nwvm_17-nwvm-0207-0716	Nayarit	Yaqui	Yaqui	Urbana	Convenio	4117 Contingencias Económicas	Contingencias Económicas "a"	23-Provisiones Salariales y Económicas	GRAN PÉRDIDAS ECONÓMICAS	Urbanización	No Ejecutado		2016	$7,856,540	$7,856,540	$7,856,540	$7,853,142	$7,853,142	$7,853,142	$4,141,844	$4,141,844	52.66	50	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONCLUIR FÍSICAMENTE. CONTINGENCIAS ECONÓMICAS. / Fecha: 23 2016. / Física: PROYECTO TERMINADO FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO NO REGISTRADO EN MIDAS. PROYECTO REGISTRADO POR EL 7.6% DEL 2.1 POR GRAVE DAÑO TERRENAL EN ESTADOS DE NAYARIT. PROYECTO DEL REFORESTAR NACIONAL. PROYECTO DEL REFORESTAR LABORAL. C-1000. DIRECTRICES DE CONTINGENCIAS Y ANALÍTICAS DEL ESTADO DE NAYARIT. ON FECHA 3 DE OCTUBRE DEL 2015. REFERIDO POR EL PRESIDENTE DEL CITADO TERRENAL. / SITUADO: Para el Albergue Cultural.
nwo-0216-2016 Rehabilita Administrativo ver. 0	2016-nwvm_17-nwvm-0216-2016	Nayarit	Yaqui	Yaqui	Urbana	Convenio	4117 Contingencias Económicas	Contingencias Económicas "a"	23-Provisiones Salariales y Económicas	GRAN PÉRDIDAS ECONÓMICAS	Urbanización	No Ejecutado		2016	$24,551,495	$24,551,495	$24,551,494	$24,551,494	$24,551,494	$24,551,494	$8,169,825	$8,169,825	33.00	50	Piezas	0	0.00	67.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO. CONTINGENCIAS ECONÓMICAS. / Fecha: 23 2016. / Física: PROYECTO EN PROCESO. / Registro: PROYECTO NO REGISTRADO EN MIDAS. PROYECTO REGISTRADO POR EL 7.6% DEL 2.1 POR GRAVE DAÑO TERRENAL EN ESTADOS DE NAYARIT. PROYECTO DEL REFORESTAR NACIONAL. PROYECTO DEL REFORESTAR LABORAL. C-1000. DIRECTRICES DE CONTINGENCIAS Y ANALÍTICAS DEL ESTADO DE NAYARIT. ON FECHA 3 DE OCTUBRE DEL 2015. REFERIDO POR EL PRESIDENTE DEL CITADO TERRENAL.
nwo-0141-2015-0680 conai. Ha Casa De Cultura Y Puente al mire sobre río. Al Municipal ver. 0	2015-nwvm_17-nwvm-0141-0680	Nayarit	Yaqui	Yaqui	Urbana	Convenio	4117 Contingencias Económicas	Contingencias Económicas "a"	23-Provisiones Salariales y Económicas	GRAN PÉRDIDAS ECONÓMICAS	Urbanización	No Ejecutado		2015	$1,552,916	$1,552,916	$1,552,916	$1,547,231	$1,547,231	$1,547,231	$1,544,110	$1,544,110	86.67	50	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONCLUIR FÍSICAMENTE. CONTINGENCIAS ECONÓMICAS. / Fecha: 23 2015. / Física: PROYECTO TERMINADO FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO REGISTRADO POR EL 7.6% DEL 2.1 POR GRAVE DAÑO TERRENAL EN ESTADOS DE NAYARIT. PROYECTO DEL REFORESTAR NACIONAL. PROYECTO DEL REFORESTAR LABORAL. C-1000. DIRECTRICES DE CONTINGENCIAS Y ANALÍTICAS DEL ESTADO DE NAYARIT. ON FECHA 3 DE OCTUBRE DEL 2015. REFERIDO POR EL PRESIDENTE DEL CITADO TERRENAL.