Total : 8

Información Básica del Proyecto														Fuente Financiamiento											Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ramo de Origen	Sector	Descripción	Localidad	Región	Tipo de Agente	Programa Sujeto Consulta	Programa Sujeto Consulta - Descripción	Fase	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Costo Estimado	Presupuesto	Anticipado	Devengado Acumulado	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Beneficiarios	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Financiero	% Avance Financiero	Observaciones
MEC170100006200	Construcción de Empedrado Ahogado de Calle Ignacio Allende Entre Calle Morelos y Periférico (*) Empedrado Ahogado Segunda Etapa (*) Nombre Corto:	47000	Seguro	Tepic	Tepic	Tepic	Gobierno Federal	1000 DES.REGIONAL Y DE OTRAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Transformacion del Entorno Urbano	Sin Aportaciones Ciudadanas para Actividades Productivas y Empleo	ACUERDOMUNICIPAL DE TEPIC	Transportes y Vialidades	EC Ejecución	2017		8687,474	8687,474	0	0	0	0	0.00	20	Metros Cuadrados	146	146.00	0.00	Fecha_Corte: / Fecha: / Registro: BANK 20 FEBRE 2017 2017/02/20 / ACUERDO: Obra en ejecuta.crear.
MEC170100006200	Rehabilitacion De Tanques De Almacenamiento Y Bombeo De Cloro Gaseoso (*) Nombre Corto:	47070	Seguro	Tepic	Tepic	Tepic	Gobierno Federal	1000 DES.REGIONAL Y DE OTRAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Transformacion del Entorno Urbano	Sin Aportaciones Ciudadanas para Actividades Productivas y Empleo	ACUERDOMUNICIPAL DE TEPIC	Agua y saneamiento	EC Ejecución	2017		37,234,457	37,234,457	0	0	0	0	0.00	20	Otros	7,924	146.00	0.00	Fecha_Corte: / Fecha: / Registro: BANK 20 FEBRE 2017 2017/02/20 / ACUERDO: Obra en ejecuta.crear.
MEC170100006200	Construcción de Empedrado Ahogado de Calle Lopez Mateos Entre Calle Ignacio Allende y Morelos (*) Nombre Corto:	47000	Seguro	Tepic	Tepic	Tepic	Gobierno Federal	1000 DES.REGIONAL Y DE OTRAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Transformacion del Entorno Urbano	Sin Aportaciones Ciudadanas para Actividades Productivas y Empleo	ACUERDOMUNICIPAL DE TEPIC	Transportes y Vialidades	EC Ejecución	2017		35,255,216	35,255,216	0	0	0	0	0.00	20	Metros Cuadrados	146	146.00	0.00	Fecha_Corte: / Fecha: 17/08/2016/17 / Registro: 17/08/2016 / ACUERDO: 17 AGO 2016 2016/08/17 / ACUERDO: Obra en ejecuta.crear.
MEC170100006200	Construcción de Empedrado Ahogado de Calle Ignacio Allende Entre Calle Hidalgo y Periférico Ramón Corona (*) Nombre Corto:	47000	Seguro	Tepic	Tepic	Tepic	Gobierno Federal	1000 DES.REGIONAL Y DE OTRAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Transformacion del Entorno Urbano	Sin Aportaciones Ciudadanas para Actividades Productivas y Empleo	ACUERDOMUNICIPAL DE TEPIC	Transportes y Vialidades	EC Ejecución	2017		3004,400	3004,400	0	0	0	0	0.00	20	Metros Cuadrados	146	146.00	0.00	Fecha_Corte: / Fecha: 17/08/2016/17 / Registro: 17/08/2016 / ACUERDO: 17 AGO 2016 2016/08/17 / ACUERDO: Obra en ejecuta.crear.