Sector: M

Información General del Proyecto														Datos Financieros										Datos Físicos			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ramo de Gasto	Entidad	Municipio	Localidad	Zona	Tipo de Ramo	Origenes Fondo Federal	Orígenes Fondo Estatal - Municipal	Mes	Servidores Ejecutor	Tipo de Proyecto	Estatus	Costo Anterior	Presupuesto	Ejercido Federal	Ejercido Estatal - Municipal	Ejercido Otros	Ejercido Total	Pagado	% Avance	Devengado	Unidad de Medida	Avance Físico Estimado	Avance Físico Real	Avance Anual	Observaciones
0807171000004	Construcción Carril De Incorporación A La Reconstrucción Del Entronque Guadalupe	ESONOR	Mayoría	Tepic	Ixtlán del Río	Rural	2017 Inversión en materia de seguridad pública			A.Ordinarios	CONSULTORES EN INGENIERIA PUBLICA TRANSITO Y VIALIDAD DIRECTOR	Seguridad	Al Ejercicio	2017	$5,715,000	$3,715,000	$2,715,000	$3,715,000	$3,715,000	$3,715,000	$3,715,000	100.00	80	Otros	4	3.00	70.00	Observaciones / Otros / Reporte: REPORTE DE PRUEBAS
0807171000005	Profesionalizar de las Capacidades de Servidores de Policía de Tepic	ESONOR	Mayoría	Tepic	Ixtlán del Río	Rural	2017 Inversión en materia de seguridad pública			A.Ordinarios	CONSULTORES EN INGENIERIA PUBLICA TRANSITO Y VIALIDAD DIRECTOR	Seguridad	Al Ejercicio	2017	$700,000	$700,000	$700,000	$700,000	$700,000	$0	$0	$0	0.00	80	Otros	4	3.00	0.00	Observaciones / Otros / Reporte: proyecto por iniciar
0807171000006	Adquisicionesdiversas De Los Servidores De Seguridad Pública	ESONOR	Mayoría	Tepic	Ixtlán del Río	Rural	2017 Inversión en materia de seguridad pública			A.Ordinarios	CONSULTORES EN INGENIERIA PUBLICA TRANSITO Y VIALIDAD DIRECTOR	Seguridad	Al Ejercicio	2017	$4,871,200	$4,871,200	$4,871,200	$4,871,200	$4,871,200	$4,871,200	$4,871,200	100.00	80	Otros	3	3.00	70.00	Observaciones / Otros / Reporte: proyecto en proceso
0807171000007	Profesionalizar Al Personal Ministerial Policial Y Pericial De Las Instituciones De Seguridad Pública De Nayarit	ESONOR	Mayoría	Tepic	Ixtlán del Río	Rural	2017 Inversión en materia de seguridad pública			A.Ordinarios	CONSULTORES EN INGENIERIA PUBLICA TRANSITO Y VIALIDAD DIRECTOR	Seguridad	Al Ejercicio	2017	$3,500,000	$3,500,000	$3,500,000	$3,500,000	$3,500,000	$3,500,000	$3,500,000	100.00	80	Otros	4	3.00	80.71	Observaciones / Otros / Reporte: proyecto en proceso
0807171000008	Amb Servicios De Radiocomunicación	ESONOR	Mayoría	Tepic	Ixtlán del Río	Rural	2017 Inversión en materia de seguridad pública			A.Ordinarios	CONSULTORES EN INGENIERIA PUBLICA TRANSITO Y VIALIDAD DIRECTOR	Seguridad	Al Ejercicio	2017	$1,250,271	$1,250,271	$1,250,271	$1,250,271	$1,250,271	$1,250,271	$1,250,271	100.00	80.77	Otros	3	3.00	100.00	Observaciones / Otros / Reporte: proyecto en proceso - ACTUAL Con el siguiente orden