
	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Nayarit	59	1	21

2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 6

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
NAY15150400605121	Dec-011-0725 Const. De Cancha Multiusos Col. 15 De Mayo Inv. 10	2015-AYTO_17-DEC-011-0725	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
NAY15150400605137	Dec-014-0726 Const. De Imagen Urbana Del Parque, Col. 15 De Mayo Inv. 10	2015-AYTO_17-DEC-014-0726	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
NAY15150400605164	Dec-013-0723 Rehabilitacion Vial Y De Servicios Municipales Inv. 10	2015-AYTO_17-DEC-013-0723	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
NAY15150400605217	Dec-012-0724 Const. De Techumbre De Cancha De Usos Multiples Inv. 10	2015-AYTO_17-DEC-012-0724	Nayarit	Tepic	Santiago de Pochotitán	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
NAY15150400605254	Gastos Indirectos Contingencias Inv. 10	GASTOS INDIRECTOS	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
NAY15150400613403	Modernización Del Alumbrado Publico En Tepic Nayarit Inv. 10	2015-AYTO_17-DEC-015-0766	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,359,331	\$3,359,331	\$3,359,331	\$3,358,142	\$3,358,142	\$1,323,183	\$1,323,183	39.39	\$0	Piezas	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: La unidad de medida es CANCHA no se encuentra en pash. / Registro: Ramo 23 Inversión 10, fecha de captura 14 de Abril de 2016.
Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,192,319	\$3,192,319	\$3,192,319	\$3,191,155	\$3,191,155	\$367,059	\$367,059	11.50	\$0	Piezas	0	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: La unidad de medida es OBRA no se encuentra en pash. / Registro: Ramo 23 Inversión 10, fecha de captura 14 de abril de 2016.
Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,946,807	\$6,946,807	\$6,946,807	\$6,936,070	\$6,936,070	\$1,260,615	\$1,260,615	18.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	53.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Ramo 23 Inversión 10, fecha de captura 14 de Abril de 2016.
Urbanización	En Ejecución	2015	\$985,386	\$985,386	\$985,386	\$983,912	\$983,912	\$684,919	\$684,919	69.51	\$0	Piezas	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: Unidad de medida es CANCHA no existe en pash. / Registro: Ramo 23 Inversión 10, fecha de captura 14 de Abril de 2016.
Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$249,721	\$588,266	\$588,266	\$588,224	\$588,224	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Gastos Indirectos Inversión 10, fecha de captura 14 de Abril de 2016.
Urbanización	En Ejecución	2015	\$19,574,396	\$19,635,592	\$19,635,592	\$19,574,396	\$19,574,396	\$19,574,396	\$19,574,396	99.69	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: RAMO 23 2015, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 8, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - Ramo 23 Inversión 10, fecha de captura 15 de Abril de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.