

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
2019	1	NAY180401494432	Proyecto de inversión	\$ 2,500,000.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero
2019	1	NAY180401494693	Proyecto de inversión	\$ 2,048,577.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero

NOMBRE	ESTADO/MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DEL FLOREÑO MUNICIPIO DE TEPIC, NAY	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC, NAY	FORT. FIN 4	N
CONSTRUCCION DE CARRIL CONFINADO DE CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA BASICA, EN CALLE PEDRAZA ENTRE CALLE CONSTRUCCION Y CALLE TRABAJO EN LA COLONIA SANTA TERESITA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	FORT. FIN 4	N

MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
			UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO
0	0	120	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	El Floreño (El C	63000, Calle Juan Escutia 19	-104.9002075	21.51185148	01-01-2019	31-03-2019	\$ 2,500,000.01	\$ 2,500,000.01
0	0	104	Metros Cuadrados	370.12	370.12	1	Nayarit	Tepic	Tepic	Santa Teresita, Tepic, Nay., f	-104.9016554	21.5230661	17-12-2018	31-03-2019	\$ 2,048,577.23	\$ 2,048,577.23
							Nayarit	Tepic	Tepic	Santa Teresita, Tepic, Nay., f	-104.9016554	21.5230661				

AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES
RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE
\$ 2,500,000.00	\$ 2,484,483.37	\$ 2,484,483.37	\$ 745,345.01	\$ 745,345.01	Obra	MT-DGOPM-R23-2018/36	SG2 CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$ 2,484,483.37	2484483.37	0.1
\$ 2,048,577.23	\$ 2,045,250.20	\$ 2,045,250.20	\$ 613,575.06	\$ 613,575.06	Obra	MT-DGOPM-R23-2018/37	CIA CONSTRUCTORA JORSAM, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$ 2,045,250.20	2045250.2	351.61

FISICOS			
PORCENTAJE	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
10	INICIO	En Ejecución	Validado avances
94.99891927	INICIO, PROCESO	En Ejecución	Validado avances