

			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE				PORCENTAJE
Parque Ecológico, Tepic, Nay., México	-104.85787	21.48196	30/12/2020	30/12/2021	30,000.00	30,000.00	1,970,866.00	930,906.15	930,906.15	930,906.15	930,906.15	Adquisiciones	AA-818017996-E7-2021	SISTEMAS INFORMATICOS PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	81,506.99	81,506.99	0.3	30	Inicio	En Ejecución	Validado avances
					1,940,866.00	1,940,866.00						Adquisiciones	AA-818017996-E9-2021	LORENA ALVAREZ GOMEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	77,652.02	77,652.02					
												Adquisiciones	AA-818017996-E11-2021	YANET ARELLANO RUIZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	86,199.03	86,199.03					
												Adquisiciones	AA-818017996-E14-2021	YANET ARELLANO RUIZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	233,999.99	233,999.99					
												Adquisiciones	AA-818017996-E4-2021	MIRIAM VIRGINIA CAMPOS CASTRO	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	98,600.00	98,600.00					
												Adquisiciones	AA-818017996-E6-2021	MIRIAM VIRGINIA CAMPOS CASTRO	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	197,855.00	197,855.00					